

Progres Rencana Berjangka NDPE/NDPE Time Bound Plan Progress (2021-2023)
Derivasi dari Kebijakan NDPE/NDPE Policy Derivation

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023				Progress(~Q2 2022)		
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Description	Quantified (%)	Evidence
Phase 1	Policy	1	Merumuskan ulang kebijakan NDPE/Reformulate NDPE Policy										Reformulasi kebijakan NDPE TSE Group sudah launching di web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://bit.ly/34RhEks
Phase 1	Organization	2	Membangun struktur organisasi sustainability yang solid dan berkompeten/Form a solid ESG organizational structure										Telah dibuat TIM ESG oleh tim TSE Group pada tahun 2019.	100%	
Phase 1	Policy	3	Sosialisasi Kebijakan NDPE/Socialization of NDPE policy										Sosialisasi NDPE Policy melalui web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/
Phase 1	Policy	3a	Internal/Internal Socialization										Sosialisasi NDPE Policy sudah dilakukan pada saat launching ESG,Grivance, dan Tracebility traning di seluruh anak perusahaan pada tanggal 10-20 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3lPDxpc
Phase 1	Policy	3b	Eksternal/External Socialization										Sosialisasi terhadap calon pembeli, yaitu : 1. IFFCO, Tanggal 2 November 2021 2. KPN, Tanggal 2 November 2021	100%	https://bit.ly/3qL3k5e
Phase 1	Dashboard	4	Mempersiapkan struktur dashboard sustainability/Update sustainability dashboard										Dasboard Sustainability sudah bisa diakses melalui TSE Group dengan menyajikan informasi mengenai Update Konsesi, Plasma, CPO Mill, dan Hotspot.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/
Phase 1	Traceability	5	Desain mekanisme ketelusuran/Manage traceability mechanism										Desain mekanisme ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uEZ9Jj
Phase 1	Stakeholder	6	Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri/Comprehensive review of existing smallholder partnership										Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri sudah dilakukan dengan kunjungan langsung ke masing-masing anak perusahaan TSE Group yang dilakukan oleh pihak ketiga (Yahywa) pada tanggal 7-17 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/3Nx1zlT
Phase 1	Grievance	7	Desain mekanisme grievance/Organize grievance mechanism										Desain mekanisme grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3Lq178F
Phase 1	Stakeholder	8	Hubungan para pihak/Stakeholder engagement										Pembuatan slide presentasi sudah selesai dikerjakan pada tanggal 2 November 2021 dan sudah digunakan untuk presentasi kepada semua calon pembeli dan juga pembeli.	100%	https://bit.ly/35YOosJ
Phase 2	Risk Mapping	1	Membangun Penilaian Resiko Anak Perusahaan/Establish Subsidiary Risk Mapping										Analisis Subsidiary Risk Mapping (SRM) sudah dilakukan pada tanggal 30 November 2021, dan sekarang sedang menyelesaikan analisis GLAD terkait deforestasi untuk pengecekan lapangan. Target Mei 2022 SRM terselesaikan.	70%	
Phase 2	C-ESG-S	2	Membangun Standard Sustainability yang Komprehensif/Develop Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)										Pekerjaan pembangunan tools ESG Standard sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/38dwJPh

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Phase 2	Dashboard	3	Dasbor keberlanjutan/Sustainability dashboard									
Phase 2	Stakeholder	4	Engagement para pihak/Multi-stakeholder engagement									
Phase 2	Liability	5	Penilaian Liability/Liability assessment									
Phase 2	Liability	6	Rencana pemulihan dan strateginya/Recovery plan & strategy									
Phase 2	Report	7	Template laporan sustainability-Laporan sustainability 2021/Sustainability report based on the Global Reporting Initiative's (GRI) 2021 Sustainability Report									
Phase 3	C-ESG-S	1	Uji coba Comprehensive ESG Standard (C-ESG- S)/Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S) trial									
Phase 3	C-ESG-S	2	Tinjauan C-ESG-S berdasarkan hasil uji coba/C-ESG-S review based on trial results									

Progress(~Q2 2022)		
Description	Quantified (%)	Evidence
Sustainability dashboard telah ada di www.tsegroun.co.id. Akan terus diupdate sesuai perkembangan yang terjadi dalam hal implementasi ESG/NDPE.	100%	https://tsegroun.co.id/sustainability/dashboard/
Engagement telah dilakukan secara one on one meeting; 1. IFFCO pada tanggal 2 November 2021 2. KPN pada tanggal 2 November 2021 3. Ecogreen tanggal 9 Juni 2022 Engagement communication sedang berlangsung; 1. Sime Darby Oils	60%	https://bit.ly/3NOqrER
Analisis liability sudah dilakukan dengan membuat identifikasi lapangan terkait stratifikasi penutupan lahan tahun 2021, dengan progress sbb : 1. TSE A : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai 2. TSE B : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai 3. BCA : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai 4. PAL : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai 5. DP : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai Target penyelesaian bulan Juli 2022.	70%	
1. Menunggu penyelesaian pengambilan titik-titik sample di lapangan sesuai metodologi Liability. 2. Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember 2021, memetakan juga program recovery yang bisa dijalankan dan efektif. 3. Target terselesaikan Mei 2022.	100%	
Sustainability report periode Januari - Desember 2021 akan segera disusun dan rencana release report pada Juni 2022.	80%	
Tanggal 7-17 Desember 2021 sudah dilakukan pengenalan produk C-ESG-S kepada 4 perusahaan TSE Group, dan tanggal 10-22 Januari dilakukan 2 batch training dengan langsung melakukan pengisian C-ESG Standard terhadap keempat perusahaan tersebut.	100%	https://bit.ly/3wOo7sG https://bit.ly/3iAC98N https://bit.ly/3tDTydc
1. Pihak anak perusahaan TSE Group tidak kesulitan mengisi C-ESG Standard. 2. Indikator dalam C-ESG Standard perlu dipelajari lebih lanjut, karena pengisian standard berasal dari multidisiplin ilmu.	100%	

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Phase 3	C-ESG-S	3	Penggunaan C-ESG-S secara menyeluruh/C-ESG-S full implementation									
Phase 3	C-ESG-S	4	Rencana aksi berdasarkan hasil C-ESG-S/C-ESG-S action plan									
Phase 3	C-ESG-S	5	Implementasi rencana aksi/Action plan implementation									
Phase 3	Traceability	6	Implementasi ketelusuran/Implement traceability to plantation account tracker									
Phase 3	Grievance	7	Implementasi mekanisme keluhan/Grievance mechanism & tracker									
Phase 3	Liability	8	Implementasi rencana pemulihan/Recovery plan implementation									
Phase 3	Report	9	Laporan sustainability 2022/2022 Sustainability Report									
Phase 4	C-ESG-S	1	Monitoring implementasi rencana aksi/Action plan implementation monitoring									
Phase 4	Traceability	2	Monitoring implementasi ketelusuran/Traceability to plantation monitoring									
Phase 4	Grievance	3	Implementasi mekanisme keluhan/Implement grievance mechanism & tracker									
Phase 4	Liability	4	Monitoring realisasi implementasi rencana pemulihan/Monitor the recovery plan implementation									
Phase 4	Report	5	Laporan sustainability 2023/2023 Sustainability Report									

Progress(~Q2 2022)		
Description	Quantified (%)	Evidence
C-ESG-S udah mulai digunakan oleh masing-masing anak perusahaan mulai tanggal 10 Januari 2022 dan progres hingga tanggal 28 Februari 2022 adalah sebagai berikut: 1. TSE A : 100 % 2. TSE B : 100 % 3. BCA : 100 % 4. DP : 100 % 5. PAL : 86 %	97%	https://bit.ly/3ORHGGH
Tanggal 5-6 Maret 2022 pihak Yahywa dan Tim Reviewer sudah melakukan meeting untuk mereview hasil dari C-ESG Standard yang sudah dikirim oleh semua anak perusahaan TSE Group.	90%	https://bit.ly/3tNY7LP
Penyelesaian GAP terkait C-ESG Standard menunggu hasil dari tim Verifikator/Reviewer yang bekerja mulai tanggal 5 Maret 2022.	0%	
Program ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uEZ9Jj
Program grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3LqI78F
Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember sudah dilakukan, untuk melihat dan wawancara langsung dengan perusahaan, bentuk-bentuk pemulihan apa yang tepat bagi masyarakat, lingkungan, dan bentang alam Terlaksana alignment meeting Landscape Program Merauke pada tanggal 6 Juni 2022 yang melibatkan TSE, KPN, BIA, dan IDH	15%	https://bit.ly/3PcFI8L
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	