

Progres Rencana Berjangka NDPE/NDPE Time Bound Plan Progress (2021-2023)

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023				Progress(~Q-1 2023)		
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Description	Quantified (%)	Evidence
Phase 1	Policy	1	Merumuskan ulang kebijakan NDPE/Reformulate NDPE Policy										Reformulasi kebijakan NDPE TSE Group sudah launching di web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://bit.ly/34RhEks
Phase 1	Organization	2	Membangun struktur organisasi sustainability yang solid dan berkompeten/Form a solid ESG organizational structure										Telah dibuat TIM ESG oleh tim TSE Group pada tahun 2019.	100%	
Phase 1	Policy	3	Sosialisasi Kebijakan NDPE/Socialization of NDPE policy										Sosialisasi NDPE Policy melalui web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/
Phase 1	Policy	3a	Internal/Internal Socialization										Sosialisasi NDPE Policy sudah dilakukan pada saat launching ESG,Grivance, dan Traceability tranning di seluruh anak perusahaan pada tanggal 10-20 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3iPDxpc
Phase 1	Policy	3b	Eksternal/External Socialization										Sosialisasi terhadap calon pembeli, yaitu : 1. IFFCO, Tanggal 2 November 2021 2. KPN, Tanggal 2 November 2021	100%	https://bit.ly/3qL3k5e
Phase 1	Dashboard	4	Mempersiapkan struktur dashboard sustainability/Update sustainability dashboard										TSE Group telah memiliki Dashboard Sustainability yang menyajikan informasi mengenai berbagai aspek sustainability yang telah diterapkan. Dashboard tersebut telah diupdate secara reguler terkait perkembangan implementasi TSE NDPE.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/
Phase 1	Traceability	5	Desain mekanisme ketelusuran/Manage traceability mechanism										Desain mekanisme ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uEz9j
Phase 1	Stakeholder	6	Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri/Comprehensive review of existing smallholder partnership										Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri sudah dilakukan dengan kunjungan langsung ke masing-masing anak perusahaan TSE Group yang dilakukan oleh pihak ketiga (Yahywa) pada tanggal 7-17 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/3Nx1zIT
Phase 1	Grievance	7	Desain mekanisme grievance/Organize grievance mechanism										Desain mekanisme grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3Lq178F
Phase 1	Stakeholder	8	Hubungan para pihak/Stakeholder engagement										Pembuatan slide presentasi sudah selesai dikerjakan pada tanggal 2 November 2021 dan sudah digunakan untuk presentasi kepada semua calon pembeli dan juga pembeli.	100%	https://bit.ly/35YOosJ
Phase 2	Risk Mapping	1	Membangun Penilaian Resiko Anak Perusahaan/Establish Subsidiary Risk Mapping										Draft pertama analisis Subsidiary Risk Mapping (SRM) sudah dibuat. Pada Q-3 2022, TSE dan YAHYWA mereview dan memperbaiki format laporan SRM. Pada 13 Oktober 2022, SRM telah diupload di website TSE Group.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/
Phase 2	C-ESG-S	2	Membangun Standard Sustainability yang Komprehensif/Develop Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)										Pekerjaan pembangunan tools ESG Standard sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/38dwjPh
Phase 2	Dashboard	3	Dasbor keberlanjutan/Sustainability dashboard										Sustainability dashboard telah tersedia di https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/ dan akan terus diupdate sesuai perkembangan yang terjadi dalam hal implementasi ESG/NDPE.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023				Progress(~Q-1 2023)		
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Description	Quantified (%)	Evidence
Phase 2	Stakeholder	4	Engagement para pihak/Multi-stakeholder engagement										Engagement telah dilakukan secara one on one meeting; 1. IFFCO pada tanggal 2 November 2021 2. KPN pada tanggal 2 November 2021 3. Ecogreen tanggal 9 Juni 2022 4. Wilmar tanggal 12 Oktober 2022 5. Apical tanggal 20 Oktober 2022 6. Musim Mas 21 November 2022 7. AidEnvironment 5 Desember 2022 8. Proforest 8 Desember 2022 9. GAR 19 Desember 2022 Engagement communication sedang berlangsung; 1. Sime Darby Oils 2. Earthworm Foundation 3. Mongabay	100%	https://bit.ly/3NOqrER https://bit.ly/3ja46lp
Phase 2	Liability	5	Penilaian Liability/Liability assessment										Analisis Liabilitas sudah dibuat dan telah selesai direview oleh Yahywa dan TSE pada September 2022. Review juga sudah dilaksanakan oleh pihak luar pada Q-1 2023. Saat ini menunggu final approval dari Manajemen TSE.	97%	
Phase 2	Liability	6	Rencana pemulihan dan strateginya/Recovery plan & strategy										1. Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember 2021, memetakan juga program recovery yang bisa dijalankan dan efektif. 2. Rencana pemulihan dan strateginya menunggu penyelesaian pengesahan Penilaian Liability. Target terselesaikan pada Q4 2023.	20%	
Phase 2	Report	7	Template laporan sustainability-Laporan sustainability 2021/Sustainability report based on the Global Reporting Initiative's (GRI) 2021 Sustainability Report										Sustainability report periode Januari - Desember 2021 sudah selesai dan release report pada 21 September 2022	100%	https://tsegroupp.co.id/sustainability/publication/
Phase 3	C-ESG-S	1	Uji coba Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)/Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S) trial										Tanggal 7-17 Desember 2021 sudah dilakukan pengenalan produk C-ESG-S kepada 4 perusahaan TSE Group, dan tanggal 10-22 Januari dilakukan 2 batch training dengan langsung melakukan pengisian C-ESG Standard terhadap keempat perusahaan tersebut.	100%	https://bit.ly/3wQo7sG https://bit.ly/3iAC98N https://bit.ly/3tDTydc
Phase 3	C-ESG-S	2	Tinjauan C-ESG-S berdasarkan hasil uji coba/C-ESG-S review based on trial results										1. Pihak anak perusahaan TSE Group tidak kesulitan mengisi C-ESG Standard. 2. Indikator dalam C-ESG Standard perlu dipelajari lebih lanjut, karena pengisian standard berasal dari multidisiplin ilmu.	100%	
Phase 3	C-ESG-S	3	Penggunaan C-ESG-S secara menyeluruh/C-ESG-S full implementation										C-ESG-S udah mulai digunakan oleh masing-masing anak perusahaan mulai tanggal 10 Januari 2022 dan progres hingga tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut: 1. TSE A : 100 % 2. TSE B : 100 % 3. BCA : 100 % 4. DP : 100 % 5. PAL : 100 %	100%	https://bit.ly/3rERJEM

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023				Progress(~Q-1 2023)		
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Description	Quantified (%)	Evidence
Phase 3	C-ESG-S	4	Rencana aksi berdasarkan hasil C-ESG-S/C-ESG-S action plan										Tanggal 5-6 Maret 2022 pihak Yahywa dan Tim Reviewer sudah melakukan meeting untuk mereview hasil dari C-ESG Standard yang sudah dikirim oleh semua anak perusahaan TSE Group. Telah dilakukan sosialisasi online terkait action plan berdasarkan C-ESG kepada 1. DP : 8 Sept 2022 2. TSE A : 12 Sept 2022 3. TSE B : 13 Sept 2022 4. BCA : 14 Sept 2022 5. PAL : Targetkan sosialisasi akan dilakukan pada Q-2 2023	90%	https://bit.ly/3fFSM4J https://bit.ly/3ebtD1A https://bit.ly/3yKyWG https://bit.ly/3RHlTNH https://bit.ly/3T00wwV
Phase 3	C-ESG-S	5	Implementasi rencana aksi/Action plan implementation										Pemenuhan action plan tahun 2022 akan dilakukan pada tahun 2023	0%	
Phase 3	Traceability	6	Implementasi ketelusuran/Implement traceability to plantation account tracker										Program ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uEZ9j
Phase 3	Grievance	7	Implementasi mekanisme keluhan/Grievance mechanism & tracker										Program grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3LqI78F
Phase 3	Liability	8	Implementasi rencana pemulihan/Recovery plan implementation										Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember sudah dilakukan, untuk melihat dan wawancara langsung dengan perusahaan, bentuk-bentuk pemulihan apa yang tepat bagi masyarakat, lingkungan, dan bentang alam Terlaksana alignment meeting Landscape Program Merauke pada tanggal 6 Juni 2022 yang melibatkan TSE, KPN, BIA, dan IDH. Tim juga sudah mendapatkan masukan terkait gambaran Recovery Plan dari Proforest dan AidEnvironment.	20%	https://bit.ly/3PcFI8L
Phase 3	Report	9	Laporan sustainability 2022/2022 Sustainability Report										Laporan sustainability sedang dalam proses pengerjaan khususnya terkait update data dan informasi yang akan disajikan dalam laporannya.	10%	
Phase 4	C-ESG-S	1	Monitoring implementasi rencana aksi/Action plan implementation monitoring										Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Traceability	2	Monitoring implementasi ketelusuran/Traceability to plantation monitoring										Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Grievance	3	Implementasi mekanisme keluhan/Implement grievance mechanism & tracker										Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Liability	4	Monitoring realisasi implementasi rencana pemulihan/Monitor the recovery plan implementation										Belum dilakukan	0%	
Phase 4	Report	5	Laporan sustainability 2023/2023 Sustainability Report										Belum dilakukan	0%	