

Progres Rencana Berjangka NDPE/NDPE Time Bound Plan Progress (2021-2023)

Derivasi dari Kebijakan NDPE/NDPE Policy Derivation

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Phase 1	Policy	1	Merumuskan ulang kebijakan NDPE/Reformulate NDPE Policy									
Phase 1	Organization	2	Membangun struktur organisasi sustainability yang solid dan berkompeten/Form a solid ESG organizational structure									
Phase 1	Policy	3	Sosialisasi Kebijakan NDPE/Socialization of NDPE policy									
Phase 1	Policy	3a	Internal/Internal Socialization									
Phase 1	Policy	3b	Eksternal/External Socialization									
Phase 1	Dashboard	4	Mempersiapkan struktur dashboard sustainability/Update sustainability dashboard									
Phase 1	Traceability	5	Desain mekanisme ketelusuran/Manage traceability mechanism									
Phase 1	Stakeholder	6	Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri/Comprehensive review of existing smallholder partnership									
Phase 1	Grievance	7	Desain mekanisme grievance/Organize grievance mechanism									
Phase 1	Stakeholder	8	Hubungan para pihak/Stakeholder engagement									
Phase 2	Risk Mapping	1	Membangun Penilaian Resiko Anak Perusahaan/Establish Subsidiary Risk Mapping									
Phase 2	C-ESG-S	2	Membangun Standard Sustainability yang Komprehensif/Develop Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)									

Progress(~Q1 2022)		
Description	Quantified	Evidence
Reformulasi kebijakan NDPE TSE Group sudah launching di web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://bit.ly/34RhEks
Telah dibuat TIM ESG oleh tim TSE Group pada tahun 2019.	100%	
Sosialisasi NDPE Policy melalui web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/
Sosialisasi NDPE Policy sudah dilakukan pada saat launching ESG,Grivance, dan Traceability tranning di seluruh anak perusahaan pada tanggal 10-20 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3IPDXpc
Sosialisasi terhadap calon pembeli, yaitu : 1. IFFCO, Tanggal 2 November 2021 2. KPN, Tanggal 2 November 2021	100%	https://bit.ly/3qL3k5e
Dasboard Sustainability sudah bisa diakses melalui TSE Group dengan menyajikan informasi mengenai Update Konsesi, Plasma, CPO Mill, dan Hotspot.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/
Desain mekanisme ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uEZ9Jj
Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri sudah dilakukan dengan kunjungan langsung ke masing-masing anak perusahaan TSE Group yang dilakukan oleh pihak ketiga (Yahywa) pada tanggal 7-17 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/3Nx1zIT
Desain mekanisme grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3LqI78F
Pembuatan slide presentasi sudah selesai dikerjakan pada tanggal 2 November 2021 dan sudah digunakan untuk presentasi kepada semua calon pembeli dan juga pembeli.	100%	https://bit.ly/35YOosJ
Analisis Subsidiary Risk Mapping (SRM) sudah dilakukan pada tanggal 30 November 2021, dan sekarang sedang menyelesaikan analisis GLAD terkait deforestasi untuk pengecekan lapangan. Target Mei 2022 SRM terselesaikan.	60%	
Pekerjaan pembangunan tools ESG Standard sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/38dwJPh

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023				Progress(~Q1 2022)		
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Description	Quantified	Evidence
Phase 2	Dashboard	3	Dasbor keberlanjutan/Sustainability dashboard										Sustainability dashboard telah ada di www.tsegroup.co.id. Akan terus diupdate sesuai perkembangan yang terjadi dalam hal implementasi ESG/NDPE.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/
Phase 2	Stakeholder	4	Engagement para pihak/Multi-stakeholder engagement										Engagement telah dilakukan secara one on one meeting; 1. IFFCO pada tanggal 2 November 2021 2. KPN pada tanggal 2 November 2021 Engagement communication sedang berlangsung; 1. Sime Darby Oils 2. Ecogreen 3. Apical	50%	https://bit.ly/3qL3k5e
Phase 2	Liability	5	Penilaian Liability/Liability assessment										Analisis liability sudah dilakukan dengan membuat identifikasi lapangan terkait stratifikasi penutupan lahan tahun 2021, dengan progress sbb : 1. TSE A : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai 2. TSE B : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai 3. BCA : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai 4. PAL : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai 5. DP : Pengambilan dan laporan pengambilan sampel lapangan sudah selesai Target penyelesaian bulan Mei 2022.	50%	
Phase 2	Liability	6	Rencana pemulihan dan strateginya/Recovery plan & strategy										1. Menunggu penyelesaian pengambilan titik-titik sample di lapangan sesuai metodologi Liability. 2. Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember 2021, memetakan juga program recovery yang bisa dijalankan dan efektif. 3. Target terselesaikan Mei 2022.	10%	
Phase 2	Report	7	Template laporan sustainability-Laporan sustainability 2021/Sustainability report based on the Global Reporting Initiative's (GRI) 2021 Sustainability Report										Sustainability report periode Januari - Desember 2021 akan segera disusun dan rencana release report pada Juni 2022.	20%	
Phase 3	C-ESG-S	1	Uji coba Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)/Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S) trial										Tanggal 7-17 Desember 2021 sudah dilakukan pengenalan produk C-ESG-S kepada 4 perusahaan TSE Group, dan tanggal 10-22 Januari dilakukan 2 batch training dengan langsung melakukan pengisian C-ESG Standard terhadap keempat perusahaan tersebut.	100%	https://bit.ly/3wOo7sG https://bit.ly/3iAC98N https://bit.ly/3tDTYdC
Phase 3	C-ESG-S	2	Tinjauan C-ESG-S berdasarkan hasil uji coba/C-ESG-S review based on trial results										1. Pihak anak perusahaan TSE Group tidak kesulitan mengisi C-ESG Standard. 2. Indikator dalam C-ESG Standard perlu dipelajari lebih lanjut, karena pengisi standard berasal dari multidisiplin ilmu.	100%	

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Phase 3	C-ESG-S	3	Penggunaan C-ESG-S secara menyeluruh/C-ESG-S full implementation									
Phase 3	C-ESG-S	4	Rencana aksi berdasarkan hasil C-ESG-S/C-ESG-S action plan									
Phase 3	C-ESG-S	5	Implementasi rencana aksi/Action plan implementation									
Phase 3	Traceability	6	Implementasi ketelusuran/Implement traceability to plantation account tracker									
Phase 3	Grievance	7	Implementasi mekanisme keluhan/Grievance mechanism & tracker									
Phase 3	Liability	8	Implementasi rencana pemulihan/Recovery plan implementation									
Phase 3	Report	9	Laporan sustainability 2022/2022 Sustainability Report									
Phase 4	C-ESG-S	1	Monitoring implementasi rencana aksi/Action plan implementation monitoring									
Phase 4	Traceability	2	Monitoring implementasi ketelusuran/Traceability to plantation monitoring									
Phase 4	Grievance	3	Implementasi mekanisme keluhan/Implement grievance mechanism & tracker									
Phase 4	Liability	4	Monitoring realisasi implementasi rencana pemulihan/Monitor the recovery plan implementation									
Phase 4	Report	5	Laporan sustainability 2023/2023 Sustainability Report									

Progress(~Q1 2022)		
Description	Quantified	Evidence
C-ESG-S udah mulai digunakan oleh masing-masing anak perusahaan mulai tanggal 10 Januari 2022 dan progres hingga tanggal 28 Februari 2022 adalah sebagai berikut: 1. TSE A : 100 % 2. TSE B : 100 % 3. BCA : 96 % 4. DP : 100 % 5. PAL : 86 %	96%	https://bit.ly/3Dm3cOI
Tanggal 5-6 Maret 2022 pihak Yahywa dan Tim Reviewer sudah melakukan meeting untuk mereview hasil dari C-ESG Standard yang sudah dikirim oleh semua anak perusahaan TSE Group.	10%	https://bit.ly/3tNY7LP
Penyelesaian GAP terkait C-ESG Standard menunggu hasil dari tim Verifikator/Reviewer yang bekerja mulai tanggal 5 Maret 2022.	0%	
Program ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uEZ9Jj
Program grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3Lq178F
Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember 2021 sudah dilakukan, untuk melihat dan wawancara langsung dengan perusahaan, bentuk-bentuk pemulihan apa yang tepat bagi masyarakat, lingkungan, dan bentang alam.	5%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	