

Progres Rencana Berjangka NDPE/NDPE Time Bound Plan Progress (2021-2023)
Derivasi dari Kebijakan NDPE/NDPE Policy Derivation

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Phase 1	Policy	1	Merumuskan ulang kebijakan NDPE/Reformulate NDPE Policy									
Phase 1	Organization	2	Membangun struktur organisasi sustainability yang solid dan berkompeten/Form a solid ESG organizational structure									
Phase 1	Policy	3	Sosialisasi Kebijakan NDPE/Socialization of NDPE policy									
Phase 1	Policy	3a	Internal/Internal Socialization									
Phase 1	Policy	3b	Eksternal/External Socialization									
Phase 1	Dashboard	4	Mempersiapkan struktur dashboard sustainability/Update sustainability dashboard									
Phase 1	Traceability	5	Desain mekanisme ketelusuran/Manage traceability mechanism									
Phase 1	Stakeholder	6	Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri/Comprehensive review of existing smallholder partnership									
Phase 1	Grievance	7	Desain mekanisme grievance/Organize grievance mechanism									
Phase 1	Stakeholder	8	Hubungan para pihak/Stakeholder engagement									
Phase 2	Risk Mapping	1	Membangun Penilaian Resiko Anak Perusahaan/Establish Subsidiary Risk Mapping									
Phase 2	C-ESG-S	2	Membangun Standard Sustainability yang Komprehensif/Develop Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)									
Phase 2	Dashboard	3	Dasbor keberlanjutan/Sustainability dashboard									

Progress(~Q-4 2022)		
Description	Quantified (%)	Evidence
Reformulasi kebijakan NDPE TSE Group sudah launching di web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://bit.ly/34RhEks
Telah dibuat TIM ESG oleh tim TSE Group pada tahun 2019.	100%	
Sosialisasi NDPE Policy melalui web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/
Sosialisasi NDPE Policy sudah dilakukan pada saat launching ESG,Grivance, dan Traceability tranning di seluruh anak perusahaan pada tanggal 10-20 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3IPDXpc
Sosialisasi terhadap calon pembeli, yaitu : 1. IFFCO, Tanggal 2 November 2021 2. KPN, Tanggal 2 November 2021	100%	https://bit.ly/3qL3kSe
Dasboard Sustainability sudah bisa diakses melalui TSE Group dengan menyajikan informasi mengenai Update Konsesi, Plasma, CPO Mill, dan Hotspot.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/
Desain mekanisme ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uEZ9Jj
Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri sudah dilakukan dengan kunjungan langsung ke masing-masing anak perusahaan TSE Group yang dilakukan oleh pihak ketiga (Yahywa) pada tanggal 7-17 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/3Nx1zIT
Desain mekanisme grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3LqI78F
Pembuatan slide presentasi sudah selesai dikerjakan pada tanggal 2 November 2021 dan sudah digunakan untuk presentasi kepada semua calon pembeli dan juga pembeli.	100%	https://bit.ly/35YOosJ
Draft pertama analisis Subsidiary Risk Mapping (SRM) sudah dibuat. Pada Q-3 2022, TSE dan YAHYWA mereview dan memperbaiki format laporan SRM. Pada 13 Oktober 2022, SRM telah diupload di website TSE Group.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/
Pekerjaan pembangunan tools ESG Standard sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/38dwJPh
Sustainability dashboard telah ada di www.tsegroup.co.id. Akan terus diupdate sesuai perkembangan yang terjadi dalam hal implementasi ESG/NDPE.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Phase 2	Stakeholder	4	Engagement para pihak/Multi-stakeholder engagement									
Phase 2	Liability	5	Penilaian Liability/Liability assessment									
Phase 2	Liability	6	Rencana pemulihan dan strateginya/Recovery plan & strategy									
Phase 2	Report	7	Template laporan sustainability-Laporan sustainability 2021/Sustainability report based on the Global Reporting Initiative's (GRI) 2021 Sustainability Report									
Phase 3	C-ESG-S	1	Uji coba Comprehensive ESG Standard (C-ESG- S)/Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S) trial									
Phase 3	C-ESG-S	2	Tinjauan C-ESG-S berdasarkan hasil uji coba/C-ESG-S review based on trial results									
Phase 3	C-ESG-S	3	Penggunaan C-ESG-S secara menyeluruh/C-ESG-S full implementation									

Progress(~Q-4 2022)		
Description	Quantified (%)	Evidence
Engagement telah dilakukan secara one on one meeting; 1. IFFCO pada tanggal 2 November 2021 2. KPN pada tanggal 2 November 2021 3. Ecogreen tanggal 9 Juni 2022 4. Wilmar tanggal 12 Oktober 2022 5. Apical tanggal 20 Oktober 2022 6. Musim Mas 21 November 2022 7. AidEnvironment 5 Desember 2022 8. Proforest 8 Desember 2022 9. GAR 19 Desember 2022 Engagement communication sedang berlangsung; 1. Sime Darby Oils 2. Earthworm Foundation 3. Mongabay	100%	https://bit.ly/3NOqrER https://bit.ly/3ja46lp
Analisis Liabilitas sudah dibuat dan telah selesai direview oleh Yahywa dan TSE pada September 2022, dan sedang dalam pada tahap review oleh pihak luar hingga Q-1 2023.	95%	
1. Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember 2021, memetakan juga program recovery yang bisa dijalankan dan efektif. 2. Target terselesaikan pada Q-4 2023.	10%	
Sustainability report periode Januari - Desember 2021 sudah selesai dan release report pada 21 September 2022	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/
Tanggal 7-17 Desember 2021 sudah dilakukan pengenalan produk C-ESG-S kepada 4 perusahaan TSE Group, dan tanggal 10-22 Januari dilakukan 2 batch training dengan langsung melakukan pengisian C-ESG Standard terhadap keempat perusahaan tersebut.	100%	https://bit.ly/3wOo7sG https://bit.ly/3iAC98N https://bit.ly/3tDTYdC
1. Pihak anak perusahaan TSE Group tidak kesulitan mengisi C-ESG Standard. 2. Indikator dalam C-ESG Standard perlu dipelajari lebih lanjut, karena pengisi standard berasal dari multidisiplin ilmu.	100%	
C-ESG-S udah mulai digunakan oleh masing-masing anak perusahaan mulai tanggal 10 Januari 2022 dan progres hingga tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut: 1. TSE A : 100 % 2. TSE B : 100 % 3. BCA : 100 % 4. DP : 100 % 5. PAL : 100 %	100%	https://bit.ly/3rERJEM

Phase	Category	No	Activity	2021	2022					2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	
Phase 3	C-ESG-S	4	Rencana aksi berdasarkan hasil C-ESG-S/C-ESG-S action plan										
Phase 3	C-ESG-S	5	Implementasi rencana aksi/Action plan implementation										
Phase 3	Traceability	6	Implementasi ketelusuran/Implement traceability to plantation account tracker										
Phase 3	Grievance	7	Implementasi mekanisme keluhan/Grievance mechanism & tracker										
Phase 3	Liability	8	Implementasi rencana pemulihan/Recovery plan implementation										
Phase 3	Report	9	Laporan sustainability 2022/2022 Sustainability Report										
Phase 4	C-ESG-S	1	Monitoring implementasi rencana aksi/Action plan implementation monitoring										
Phase 4	Traceability	2	Monitoring implementasi ketelusuran/Traceability to plantation monitoring										
Phase 4	Grievance	3	Implementasi mekanisme keluhan/Implement grievance mechanism & tracker										
Phase 4	Liability	4	Monitoring realisasi implementasi rencana pemulihan/Monitor the recovery plan implementation										
Phase 4	Report	5	Laporan sustainability 2023/2023 Sustainability Report										

Progress(~Q-4 2022)		
Description	Quantified (%)	Evidence
Tanggal 5-6 Maret 2022 pihak Yahywa dan Tim Reviewer sudah melakukan meeting untuk mereview hasil dari C-ESG Standard yang sudah dikirim oleh semua anak perusahaan TSE Group. Telah dilakukan sosialisasi online terkait action plan berdasarkan C-ESG kepada 1. DP : 8 Sept 2022 2. TSE A : 12 Sept 2022 3. TSE B : 13 Sept 2022 4. BCA : 14 Sept 2022 5. PAL : Targetkan sosialisasi akan dilakukan pada Q-1 2023	90%	https://bit.ly/3fFSM4J https://bit.ly/3ebtD1A https://bit.ly/3yiKyWG https://bit.ly/3RHLTNH https://bit.ly/3T00wwV
Pemenuhan action plan tahun 2022 akan dilakukan pada tahun 2023	0%	
Program ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uE29Jj
Program grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3LqI78F
Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember sudah dilakukan, untuk melihat dan wawancara langsung dengan perusahaan, bentuk-bentuk pemulihan apa yang tepat bagi masyarakat, lingkungan, dan bentang alam Terlaksana alignment meeting Landscape Program Merauke pada tanggal 6 Juni 2022 yang melibatkan TSE, KPN, BIA, dan IDH. Tim juga sudah mendapatkan masukan terkait gambaran Recovery Plan dari Proforest dan AidEnvironment.	20%	https://bit.ly/3PcF8L
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	