

Progres Rencana Berjangka NDPE/NDPE Time Bound Plan Progress (2021-2023)

Derivasi dari Kebijakan NDPE/NDPE Policy Derivation

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Phase 1	Policy	1	Merumuskan ulang kebijakan NDPE/Reformulate NDPE Policy									
Phase 1	Organization	2	Membangun struktur organisasi sustainability yang solid dan berkompeten/Form a solid ESG organizational structure									
Phase 1	Policy	3	Sosialisasi Kebijakan NDPE/Socialization of NDPE policy									
Phase 1	Policy	3a	Internal/Internal Socialization									
Phase 1	Policy	3b	Eksternal/External Socialization									
Phase 1	Dashboard	4	Mempersiapkan struktur dashboard sustainability/Update sustainability dashboard									
Phase 1	Traceability	5	Desain mekanisme ketelusuran/Manage traceability mechanism									
Phase 1	Stakeholder	6	Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri/Comprehensive review of existing smallholder partnership									
Phase 1	Grievance	7	Desain mekanisme grievance/Organize grievance mechanism									
Phase 1	Stakeholder	8	Hubungan para pihak/Stakeholder engagement									
Phase 2	Risk Mapping	1	Membangun Penilaian Resiko Anak Perusahaan/Establish Subsidiary Risk Mapping									
Phase 2	C-ESG-S	2	Membangun Standard Sustainability yang Komprehensif/Develop Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)									
Phase 2	Dashboard	3	Dasbor keberlanjutan/Sustainability dashboard									

Progress(~Q-2 2023)		
Description	Quantified (%)	Evidence
Reformulasi kebijakan NDPE TSE Group sudah launching di web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://bit.ly/34RhEks
Telah dibuat TIM ESG oleh tim TSE Group pada tahun 2019.	100%	
Sosialisasi NDPE Policy melalui web TSE Group pada tanggal 12 November 2021.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/
Sosialisasi NDPE Policy sudah dilakukan pada saat launching ESG,Grivance, dan Traceability traning di seluruh anak perusahaan pada tanggal 10-20 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3iPDxpc
Sosialisasi terhadap calon pembeli, yaitu : 1. IFFCO, Tanggal 2 November 2021 2. KPN, Tanggal 2 November 2021	100%	https://bit.ly/3qL3k5e
TSE Group telah memiliki Dasboard Sustainability yang menyajikan informasi mengenai berbagai aspek sustainability yang telah diterapkan. Dasboard tersebut telah diupdate secara reguler terkait perkembangan implementasi TSE NDPE.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/policies/
Desain mekanisme ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uE9Zj
Tinjauan menyeluruh terhadap praktek kemitraan dengan petani mandiri sudah dilakukan dengan kunjungan langsung ke masing-masing anak perusahaan TSE Group yang dilakukan oleh pihak ketiga (Yahywa) pada tanggal 7-17 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/3Nx1zIT
Desain mekanisme grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3LqI78F
Pembuatan slide presentasi sudah selesai dikerjakan pada tanggal 2 November 2021 dan sudah digunakan untuk presentasi kepada semua calon pembeli dan juga pembeli.	100%	https://bit.ly/35YOosJ
Draft pertama analisis Subsidiary Risk Mapping (SRM) sudah dibuat. Pada Q-3 2022, TSE dan YAHYWA mereview dan memperbaiki format laporan SRM. Pada 13 Oktober 2022, SRM telah diupload di website TSE Group.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/
Pekerjaan pembangunan tools ESG Standard sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2021.	100%	https://bit.ly/38dwJPh
Sustainability dashboard telah tersedia di https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/ dan akan terus diupdate sesuai perkembangan yang terjadi dalam hal implementasi ESG/NDPE.	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/dashboard/

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Phase 2	Stakeholder	4	Engagement para pihak/Multi-stakeholder engagement									
Phase 2	Liability	5	Penilaian Liability/Liability assessment									
Phase 2	Liability	6	Rencana pemulihan dan strateginya/Recovery plan & strategy									
Phase 2	Report	7	Template laporan sustainability-Laporan sustainability 2021/Sustainability report based on the Global Reporting Initiative's (GRI) 2021 Sustainability Report									
Phase 3	C-ESG-S	1	Uji coba Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S)/Comprehensive ESG Standard (C-ESG-S) trial									
Phase 3	C-ESG-S	2	Tinjauan C-ESG-S berdasarkan hasil uji coba/C-ESG-S review based on trial results									
Phase 3	C-ESG-S	3	Penggunaan C-ESG-S secara menyeluruh/C-ESG-S full implementation									

Progress(~Q-2 2023)		
Description	Quantified (%)	Evidence
Engagement telah dilakukan secara one on one meeting; 1. IFFCO pada tanggal 2 November 2021, 17 Februari 2023 2. KPN pada tanggal 2 November 2021 3. Ecogreen tanggal 9 Juni 2022 4. Wilmar tanggal 12 Oktober 2022 5. Apical tanggal 20 Oktober 2022 6. Musim Mas 21 November 2022 7. AidEnvironment 5 Desember 2022 8. Proforest 8 Desember 2022 9. GAR 19 Desember 2022, 20 Maret 2023 10. LDC 23 Mei 2023 Engagement communication sedang berlangsung; 1. Sime Darby Oils 2. Earthworm Foundation 3. Musim Mas	100%	https://bit.ly/3NOqrER https://bit.ly/3ja46lp
Analisis Liabilitas sudah dibuat dan telah selesai direview oleh Yahywa dan TSE Group pada September 2022. Namun dalam Q-2 2023 TSE Group memutuskan untuk mengganti cut-off date menjadi Desember 2015 dari SWO TSE Group sebelumnya November 2016 dan menambahkan PT GMM dalam hitungan Liabilitas yang mana sedang dalam peninjauan lapangan GMM pada Juli 2023. Sehingga Analisis Liabilitas akan dipublikasikan pada Q-3 2023.	97%	
1. Kunjungan lapangan tanggal 7-17 Desember 2021, memetakan juga program recovery yang bisa dijalankan dan efektif. 2. Rencana pemulihan dan strateginya menunggu penyelesaian pengesahan Penilaian Liability. Target terselesaikan pada Q4 2023.	25%	
Sustainability report periode Januari - Desember 2021 sudah selesai dan release report pada 21 September 2022	100%	https://tsegroup.co.id/sustainability/publication/
Tanggal 7-17 Desember 2021 sudah dilakukan pengenalan produk C-ESG-S kepada 4 perusahaan TSE Group, dan tanggal 10-22 Januari dilakukan 2 batch training dengan langsung melakukan pengisian C-ESG Standard terhadap keempat perusahaan tersebut.	100%	https://bit.ly/3wOo7sG https://bit.ly/3iAC98N https://bit.ly/3tDTYdC
1. Pihak anak perusahaan TSE Group tidak kesulitan mengisi C-ESG Standard. 2. Indikator dalam C-ESG Standard perlu dipelajari lebih lanjut, karena pengisi standard berasal dari multidisiplin ilmu.	100%	
C-ESG-S udah mulai digunakan oleh masing-masing anak perusahaan mulai tanggal 10 Januari 2022 dan progres hingga tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut: 1. TSE A : 100 % 2. TSE B : 100 % 3. BCA : 100 % 4. DP : 100 % 5. PAL : 100 %	100%	https://bit.ly/3rERJEM

Phase	Category	No	Activity	2021	2022				2023			
				Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
Phase 3	C-ESG-S	4	Rencana aksi berdasarkan hasil C-ESG-S/C-ESG-S action plan									
Phase 3	C-ESG-S	5	Implementasi rencana aksi/Action plan implementation									
Phase 3	Traceability	6	Implementasi ketelusuran/Implement traceability to plantation account tracker									
Phase 3	Grievance	7	Implementasi mekanisme keluhan/Grievance mechanism & tracker									
Phase 3	Liability	8	Implementasi rencana pemulihan/Recovery plan implementation									
Phase 3	Report	9	Laporan sustainability 2022/2022 Sustainability Report									
Phase 4	C-ESG-S	1	Monitoring implementasi rencana aksi/Action plan implementation monitoring									
Phase 4	Traceability	2	Monitoring implementasi ketelusuran/Traceability to plantation monitoring									
Phase 4	Grievance	3	Implementasi mekanisme keluhan/Implement grievance mechanism & tracker									
Phase 4	Liability	4	Monitoring realisasi implementasi rencana pemulihan/Monitor the recovery plan implementation									
Phase 4	Report	5	Laporan sustainability 2023/2023 Sustainability Report									

Progress(~Q-2 2023)		
Description	Quantified (%)	Evidence
Tanggal 5-6 Maret 2022 pihak Yahywa dan Tim Reviewer sudah melakukan meeting untuk mereview hasil dari C-ESG Standard yang sudah dikirim oleh semua anak perusahaan TSE Group. Telah dilakukan sosialisasi online terkait action plan berdasarkan C-ESG kepada 1. DP : 8 Sept 2022 2. TSE A : 12 Sept 2022 3. TSE B : 13 Sept 2022 4. BCA : 14 Sept 2022 5. PAL : Targetkan sosialisasi akan dilakukan pada Q-3 2023	90%	https://bit.ly/3fFSM4J https://bit.ly/3ebtD1A https://bit.ly/3yIKyWG https://bit.ly/3RHlTNH https://bit.ly/3T00wwV
Pemenuhan action plan tahun 2022 akan dilakukan pada tahun 2023	0%	
Program ketelusuran menggunakan tools TSE Traceability Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3uE79Jj
Program grievance yang telah dimiliki oleh TSE Group ditingkatkan dengan menggunakan tools TSE Grievance Tracker. Program ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 10 Januari 2022.	100%	https://bit.ly/3LqI78F
Kunjungan lapangan di TSE A, TSE B, BCA, PAL, DP sudah dilaksanakan pada tanggal 7-17 Desember dan di GMM pada tanggal 2-8 Juli 2023 untuk melihat dan wawancara langsung dengan perusahaan, bentuk-bentuk pemulihan apa yang tepat bagi masyarakat, lingkungan, dan bentang alam. Terlaksana alignment meeting Landscape Program Merauke pada tanggal 6 Juni 2022 yang melibatkan TSE, KPN, BIA, dan IDH. Tim juga sudah mendapatkan masukan terkait gambaran Recovery Plan dari Proforest dan AidEnvironment.	25%	https://bit.ly/3PcFI8L
Laporan sustainability sedang dalam proses pengerjaan khusus terkait update data dan informasi yang akan disajikan dalam laporannya. Target terpublikasi pada Q3 2023.	20%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	
Belum dilakukan	0%	